

PROGRAMA DE ARTIVISMO E INTEGRACIÓN SOCIAL, EN BENEFICIO DE LA PRIMERA INFANCIA EN SECTORES VULNERABLES

Componente Central de Activación, Sensibilización y Cohesión Comunitaria: Tour Festival de Graffiti y Muralismo "Los Primeros 1.000 Días de Infancia"

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- **Título del Proyecto:** Programa Marco de Inversión Social, Nutrición y Desarrollo Integral "Los Primeros 1.000 Días de Infancia" bajo modalidad de Tour Festival de Graffiti y Muralismo de embellecimiento y educación comunitaria.
- **Entidad Promotora y Ejecutora:** Fundación Underlife (RUC: 0993093904001), organización privada sin fines de lucro, legalmente aprobada mediante Resolución Administrativa N° MIES-CZ-5-DDM-2018-0036-R del 11 de febrero de 2018. Sede matriz: Cantón Milagro, Provincia del Guayas, Ecuador.
- **Representación Legal:** Jonnathan Yosue Peña Guachun, Presidente (Directiva debidamente registrada según Oficio N° MDH-CZ-5-DDM-2025-0587-OF para el período 2024–2028).
- **Modelo de Sostenibilidad y Filosofía del Fondo:** Modelo de 100% Autogestión, Mecenazgo, Alianzas Estratégicas y Corresponsabilidad Comunitaria. Todos los insumos de pintura, logística, alimentación, hospedaje y apoyo en campo representan valores aproximados a gestionar y obtener mediante donaciones en efectivo o en especie, patrocinios corporativos, acuerdos pro-bono y aportes directos de los propios vecinos y familias de las comunidades beneficiadas como contribución voluntaria al embellecimiento de su sector. El 100% de los fondos netos recaudados se destina directamente a las actividades de beneficencia, equipamiento, suplementación nutricional y adecuación de espacios para la primera infancia vulnerable atendida por la Fundación.
- **Estatus de Trámite de Calificación del Proyecto:** De conformidad con la normativa social vigente, la Fundación Underlife iniciará formalmente el proceso de postulación y calificación del presente expediente técnico ante el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) para obtener la Resolución de Calificación Favorable, que valida el proyecto tanto para aportes monetarios como para donaciones en bienes, productos y servicios.
- **Enlace de informacion publica del proyecto:** <https://fundacionunderlife.org/primeros-1000-dias>
- **Sectores Involucrados (Modelo de Cuádruple Hélice):**
 1. **Sector Público (Rectoría y GADs):** Ministerio de Desarrollo Humano (MDH); GAD Municipal del Cantón Milagro; GAD Municipal del Cantón La Libertad; Consejos Cantonales de Protección de Derechos.
 2. **Sector Privado (Patrocinadores y Aliados):** Cámaras Empresariales y Comités de Sostenibilidad/RSE; Aliados Tecnológico, Audiovisuales y Logísticos; Empresas locales y Propietarios Privados.
 3. **Academia y Sector Cultural:** Colectivo Artístico; Instituciones Educativas y Comunitarias.
 4. **Sociedad Civil y Comunidad Orgánica:** Organizaciones sin fines de lucro; Comités de Familias Comunitarias; Redes de Voluntariado Juvenil; Líderes Barriales.
- **Duración y Temporalidad de Ejecución:** 4.5 Meses de Ejecución Anual Continua (Del 17 de

agosto de 2026 al 31 de diciembre de 2026).

- Fase 1: Postulación en MDH, Calificación Legal y Captación de Patrocinios (Agosto 17 – Septiembre 15, 2026).
- Fase 2: Convocatoria Artística, Gestión de Muros y Preparación Tech (Septiembre 1 – Septiembre 22, 2026).
- Fase 3: Despliegue de Campo - Tour Festivalero Itinerante en 14 Locaciones con jornadas de 2 días por sitio (23 de Septiembre a 10 de Noviembre, 2026).
- Fase 4: Ejecución de la Recaudación en Nutrición, Primera Infancia y Cierre Administrativo y Financiero (Noviembre 11 – Diciembre 15, 2026).
- **Presupuesto Referencial Operativo del Festival (Monto a Gestionar / Bajo Costo):** USD 7.800,00 en efectivo o especie a gestionar para pinturas e insumos + USD 8.500,00 en aportes valorados en especie / alianzas / gestión comunitaria pro-bono.
- **Inversión Directa en Beneficencia y Primera Infancia (Meta Objetivo de Recaudación):** USD 44.000,00.
- **Cobertura Geográfica y Ámbito Territorial:** Intervención en 14 locaciones urbanas y periurbanas prioritarias distribuidas en las provincias de Guayas (Cantones Milagro y Guayaquil) y Santa Elena (Cantón La Libertad).

2. JUSTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

2.1. Árbol de Problemas



2.2. Línea de Base Socio-Territorial y Entorno Beneficiario

La intervención neuro desarrolladora durante la ventana crítica de los primeros 1.000 días de vida (desde la concepción hasta los 24–36 meses) determina de forma irreversible el crecimiento biológico, cognitivo y afectivo. En las zonas periurbanas de la Costa ecuatoriana, como Milagro, Guayaquil y La Libertad, la

prevalencia de vulnerabilidades socioeconómicas expone a miles de infantes a riesgos de Desnutrición Crónica Infantil (DCI) y a la falta de estimulación temprana adecuada.

La Fundación Underlife mantiene una fuerte presencia comunitaria en estos territorios, gestionando programas integrales que benefician a más de 395 infantes y brindando asistencia directa a familias en situación de crisis.

Para amplificar este impacto, el Festival de Artivismo e Integración Social tiene como misión transformar el entorno físico de las comunidades vulnerables, convirtiendo muros cedidos por la comunidad en obras de arte con mensajes pedagógicos. Al mismo tiempo, el festival actúa como motor de captación de donaciones de insumos, bienes y recursos privados para mejorar y potenciar el entorno de la atención de la niñez en estos sectores.

Criterio de Selección de Muros y Regalo a la Comunidad

Las intervenciones artísticas se ejecutarán en muros estratégicos disponibles dentro del perímetro barrial o de influencia de las comunidades vulnerables seleccionadas. Se gestionarán permisos formales con propietarios privados, escuelas, colegios o empresas del sector.

El mural terminado representa una obra donada en conjunto por los artistas y la Fundación Underlife a favor de la comunidad, promoviendo el embellecimiento urbano, el sentido de pertenencia y la concienciación pública sobre el cuidado de la primera infancia.

Detalle Territorial de las 14 Comunidades de Intervención

Nº	Provincia	Cantón	Ubicación de Referencia
1	Guayas	Milagro	Cdla. San Miguel
2	Guayas	Milagro	Cdla. San Emilio
3	Guayas	Milagro	Cdla. Dager
4	Guayas	Milagro	Cdla. Unidas Norte
5	Guayas	Guayaquil	Bahia
6	Guayas	Guayaquil	Sauces
7	Guayas	Guayaquil	Las Orquideas
8	Santa Elena	La Libertad	Barrio 25 de Septiembre
9	Santa Elena	La Libertad	Sector Las Palmeras
10	Santa Elena	La Libertad	Cdla. 11 de Diciembre
11	Santa Elena	La Libertad	Cdla. Virgen del Carmen

12	Santa Elena	La Libertad	Barrio Las Vegas
13	Santa Elena	La Libertad	Cdla. Ernesto González
14	Santa Elena	La Libertad	Barrio 28 de Mayo

2.3. Análisis de Partes Interesadas (Mapa de Poder e Interés)

Nivel de Poder / Interés	Bajo Interés	Alto Interés
Alto Poder	SATISFACER: - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - GADs Municipales (Milagro / La Libertad)	COLABORAR DE CERCA: - Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) - Fundación Underlife (UGP) - Empresas Privadas Patrocinadoras - Colectivo Artístico Strokes Together
Bajo Poder	MONITOREAR: - Ente de Control (Contraloría General) - Proveedores de Insumos / Alimentación	INFORMAR / INVOLUCRAR: - Familias y Comunidades Beneficiarias - Propietarios Privados de Muros - WEBLIFETECH S.A.S. & Productoras Aliadas - Comunidad Local y Medios de Comunicación

2.4. Sinergia Intersectorial y Justificación de la Cuádruple Hélice

- Sector Público (MDH y GADs):** El MDH avala técnicamente el impacto social del proyecto mediante la emisión de la Resolución de Calificación Favorable. Los GADs locales facilitan el uso de espacio público.
- Sector Privado (Empresas y Donantes):** Financia la logística del proyecto o aporta directamente al fondo de beneficencia mediante donaciones en dinero, especies o servicios pro-bono.
- Academia y Sector Cultural (Strokes Together / Artistas):** Aporta el talento artístico de 7 a 10 muralistas por locación, movilizándolo a la red nacional bajo una curaduría educativa enfocada en la primera infancia.
- Sociedad Civil (Fundación Underlife y Comunidad):** Garantiza la transparencia transaccional, organiza la logística ágil de campo, gestiona los muros y asegura que todos los recursos se conviertan en beneficios directos para los niños vulnerables.

3. MATRIZ DE MARCO LÓGICO (MML)

Nivel de Objetivos	Indicadores OVI	Medios de Verificación	Supuestos / Riesgos
FIN (Impacto Largo)	• Mejoramiento en	• Registros internos y	• Estabilidad

Plazo): Contribuir al desarrollo integral de la primera infancia vulnerable y mitigar el riesgo de Desnutrición Crónica Infantil (DCI).	indicadores de talla/peso de la población infantil atendida por la Fundación. • Incremento del involucramiento de las familias en la estimulación temprana.	expedientes de la Fundación Underlife. • Informes comunitarios de seguimiento.	macroeconómica y comunitaria en los sectores intervenidos. • Apoyo sostenido de los padres de familia.
PROPÓSITO (Objetivo Central): Sensibilizar a la comunidad sobre los Primeros 1.000 Días mediante arte urbano y movilizar recursos privados 100% destinados a los programas de la Fundación.	• Murales pedagógicos terminados y entregados a 14 comunidades. • USD 44.000,00 recaudados y convertidos en beneficencia. • 100% de la logística de artistas cubierta por donaciones o alianzas.	• Actas de entrega-recepción de murales comunitarios. • Facturas y evidencias de compras de kits para la niñez. • Certificados de Calificación emitidos por el MDH.	• Calificación oportuna del proyecto por el MDH. • Buena disposición de empresas y propietarios para donar y ceder muros.
COMPONENTES (Entregables): C1: Red de Murales Entregados. C2: Inversión en Beneficencia y Niñez. C3: Pasarela de Donaciones Digitales.	• C1: 14 Intervenciones de Arte Urbano concluidas. • C2: Kits de estimulación, suplementos y apoyo familiar entregados. • C3: Sistema de micro-donaciones web y trazabilidad activo.	• Registro fotográfico y catálogo audiovisual del festival. • Actas de entrega de asistencia a familias. • Reportes de la pasarela desarrollada por WEBLIFETECH.	• Condiciones climáticas favorables durante los 2 a 3 días de pintada. • Estabilidad de los servidores web.
ACTIVIDADES (Tareas Clave): A1.1: Calificación en MDH. A1.2: Permisos de Muros. A2.1: Curaduría Artística. A3.1: Ejecución del Tour. A4.1: Cierre y Rendición.	• A1.1: Trámite calificación MDH. • A1.2: Actas de uso de muros firmadas. • A2.1: Selección de 7-10 artistas por locación. • A3.1: Pintada, carpas de donación y streaming. • A4.1: Inversión del fondo y emisión de certificados.	• Resolución de Aprobación MDH. • Acuerdos de cesión firmados. • Nómina y bocetos artísticos. • Transmisiones y registros de ventas in situ. • Informe de Rendición de Cuentas Final.	• Proveedores y donantes entregan insumos en los tiempos acordados. • Fluidez en los procesos administrativos de cierre del proyecto.

4. GOBERNANZA Y MODELO DE CONEXIÓN INTERSECTORIAL

4.1. Comité Directivo Intersectorial

El Comité Directivo es el órgano consultivo de supervisión del programa:

- **Presidente del Comité:** Presidente de la Fundación Underlife (Jonnathan Yosue Peña Guachun).
- **Delegado de Sector Privado:** Representante de las empresas patrocinadoras principales.
- **Dirección Artística:** Coordinador de la comunidad de artistas *Strokes Together* (Juam Rap).
- **Veeduría Comunitaria:** Líderes barriales de las comunidades intervenidas.

4.2. Unidad de Gestión del Proyecto (UGP)

Equipo técnico ágil operando bajo el paraguas de la Fundación Underlife:

- **Director del Proyecto:** Negociación de patrocinios, trámite ante el MDH y gestión legal de donaciones.
- **Coordinador Logístico de Campo:** Obtención de paredes, coordinación de alojamientos sociales, alimentación y soporte para la delegación de 7 a 10 artistas.
- **Curador (Strokes Together):** Asegurar que las piezas artísticas comuniquen efectivamente la importancia de los primeros 1.000 días de vida.
- **Aliado Tecnológico (WEBLIFETECH S.A.S.):** Soporte técnico pro-bono de la plataforma web de recaudación digital.

4.3. Modelo de Alianzas y Aportes del Sector Privado

Marco de Colaboración

La captación de fondos privados se estructura mediante alianzas de mecenazgo, patrocinios corporativos y acuerdos pro-bono con empresas y personas naturales que deseen apoyar proyectos sociales calificados por el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) y orientados a la protección infantil y prevención de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI).

Las empresas y personas naturales que otorguen patrocinios o donaciones (en dinero, bienes o servicios) a este tipo de proyectos sociales calificados por el MDH contribuyen directamente al fortalecimiento de la primera infancia en los territorios intervenidos.

Aplicación a Donaciones en Efectivo, Bienes y Servicios

Este proyecto acepta las siguientes modalidades de colaboración:

1. **Dinero en Efectivo:** Transferencias para la compra de kits infantiles y logística directa.
2. **Bienes en Especie:** Empresas que donen aerosoles, pintura, andamios, materiales didácticos o suplementos nutricionales.
3. **Servicios Profesionales (Pro-Bono Valorado):** Empresas que asuman la cobertura audiovisual, servicios de alojamiento, imprenta de camisetas, alimentación (catering) o plataformas de software, facturando a tarifa 0% como donación.


Declaración de Calificación: La Fundación Underlife iniciará la postulación oficial de este Programa Marco ante el MDH para garantizar el reconocimiento formal del proyecto, cuya disponibilidad y cronograma dependen de los tiempos de gestión interna de dicha entidad.

5. PLAN DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA OPERATIVO

5.1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)



5.2. Cronograma de Gantt Detallado (Agosto a Diciembre 2026)



5.3. Modelo Logístico Ágil y Autogestionado de Bajo Costo

Para garantizar que los donativos monetarios se destinen íntegramente a la niñez vulnerable, el festival aplica una logística costo-eficiente para las delegaciones de **7 a 10 artistas por locación** con jornadas optimizadas de **2 a 3 días por sitio**:

- Equipo de Protección Personal:** Los artistas asumen el uso de sus propias mascarillas con filtros

para aerosoles y herramientas menores. Se usarán andamios de barrio convencionales (gestionados con vecinos o el municipio local).

2. **Alojamiento Solidario (Cálculo Noches/Persona):** Para intervenciones de 2 a 3 días, el equipo de 10 a 12 personas pernocta 2 noches por locación (22 noches acumuladas en total). Un total proyectado de **220 a 264 Noches/Persona**, cubierto preferentemente mediante alianzas solidarias con posadas o casas comunitarias locales.
3. **Alimentación Solidaria (Cálculo Días/Persona):** Se requieren raciones para 10 a 12 personas durante los 28 días efectivos de trabajo en campo, sumando un total de **280 a 330 Días/Persona** de manutención. Esto se cubrirá mediante convenios sociales con proveedores habituales de catering o comedores aliados para mantener costos mínimos.
4. **Activación de Autogestión Barrial:** Durante las jornadas de pintura, la Fundación instalará una carpa plegable sencilla para brindar información, realizar streaming local e impulsar ventas solidarias (bebidas, snacks, camisetas) que sumarán recursos a los fondos de asistencia infantil.

6. PRESUPUESTO Y PLAN FINANCIERO 100% INDEPENDIENTE Y DE BAJO COSTO

Nota de Autonomía Financiera: La Fundación Underlife certifica que el desarrollo de este festival y las actividades de recaudación son de carácter 100% independiente y autogestión. Los valores indicados en el presente presupuesto representan los montos referenciales de gestión u obtención necesarios para hacer viable el festival. El 100% de los insumos, materiales, alimentación, hospedaje y movilidad se obtienen mediante donaciones en efectivo, aportes en especie, patrocinio corporativo, alianzas pro-bono y aportes directos de las propias comunidades intervenidas como corresponsabilidad ciudadana por el embellecimiento de su entorno.

6.1. Arquitectura del Presupuesto

El proyecto posee una estructura financiera altamente optimizada de bajo costo, en la que los costos operativos de campo se cubren estrictamente mediante aportes corporativos/donaciones, y todo el superávit neto se convierte en asistencia directa a la primera infancia:

Componente del Presupuesto Integral	Monto (USD)
A. Logística Directa del Festival (Financiado con Auspicios Privados)	USD 7.800,00
B. Aportes Valorados en Especie y Servicios Pro-Bono	USD 8.500,00
C. Meta de Recaudación para Beneficencia Infantil (Fondo Social)	USD 44.000,00
META DE RECAUDACIÓN TOTAL DE INVERSIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (Efectivo + Especie)	USD 60.300,00

6.2. Presupuesto Operativo Desglosado y Modalidades de Cobertura

Las fórmulas matemáticas para la logística contemplan 14 locaciones, 2 a 3 días de trabajo por sitio (28 días en total) con delegaciones operativas ágiles de 10 a 12 personas (artistas y equipo de producción

local).

Rubro Logístico y Operativo	Descripción Técnica de la Necesidad	Modalidad de Aporte	Costo Unitario Referencial	Unidades / Cálculo Matemático	Costo Total (USD)
Pinturas e Insumos	Aerosoles de alta presión, fondeo, látex y rodillos.	Auspicio en Especie o Efectivo	USD 400,00	14 locaciones	USD 4.400,00
Manutención Local	Raciones alimenticias para la delegación operativa.	Convenio Especie / Catering	USD 6,00	300 Días/Persona (12 personas x 25 días)	USD 1.800,00
Alojamiento Solidario	Pernocta de artistas en posadas/casas de la zona.	Alianza Hostales / Efectivo	USD 5,00	220 Noches/Persona (10 personas x 22 noches)	USD 1.100,00
Plataforma Web 3.0	Infraestructura digital de donaciones.	Alianza Pro-Bono (WEBLIFETECH)	Valoración	1 Ecosistema	USD 0,00 (Val. 3.500)
Cápsulas y Streaming	Cobertura en video y fotos para redes.	Alianza Pro-Bono (Productora)	Valoración	Cobertura Total	USD 0,00 (Val. 3.500)
Material Promocional	Camisetas estampadas para artistas/donantes.	Alianza Pro-Bono (Imprentas)	Valoración	150 Unidades	USD 0,00 (Val. 1.500)
Movilización Menor	Imprevistos y transporte local in situ.	Auspicio Efectivo	Asignación	Global	USD 500,00
FONDO INFANTIL (Meta)	Asistencia infantil, nutrición y mejoras.	Donaciones Cívicas / Corporativas	Variables	Destino Integral	USD 44.000,00

6.3. Origen y Retorno de la Recaudación (Flujo de Caja)

Fuente de Financiamiento (Orígenes)	Monto (USD)	Participación
Donaciones Corporativas / Cívicas al Fondo Infantil	USD 44.000,00	72,97%

Auspicios Empresariales en Efectivo o Especie (Cobertura de Logística del Festival)	USD 7.800,00	12,94%
Alianzas Tecnológicas, Audiovisuales e Imprentas (Aporte en Especie)	USD 8.500,00	14,09%
TOTAL INVERSIÓN SOSTENIBLE	USD 60.300,00	100,00%

7. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD Y TRASPASO

- **Destino Garantizado de los Fondos ("Cada Dólar Suma"):** Al asegurar que la logística del evento se cubra mediante donaciones en especie, alianzas tecnológicas y auspicios directos de bajo costo, la Fundación garantiza que la totalidad de las micro-donaciones comunitarias y los patrocinios dirigidos al fondo principal se conviertan de manera líquida y real en ayuda directa para los infantes atendidos.
- **Patrimonio Comunitario:** Al finalizar la intervención de 2 a 3 días en cada sector, la obra artística se entrega formalmente a los residentes y organizaciones barriales, convirtiendo los muros recuperados en activos patrimoniales locales de cohesión y orgullo.
- **Mecanismo de Recaudación Sostenida:** Se ha realizado la integración en el portal oficial de la Fundación de un sistema propio de micro-donaciones, que permitirá financiar futuras campañas en beneficio de las familias más vulnerables en el territorio ecuatoriano.

Por Fundación Underlife
Jonnathan Peña — Presidente

jonnathan@fundacionunderlife.org
+593 98 2840 685
Milagro, Ecuador